
TOTAL DO ITEM PRIMEIRO SEGUNDO TERCEIRO
( % / R$ ) MÊS MÊS MÊS

4,46% 100,00%

28.721,34 28.721,34 0,00 0,00
0,78% 100,00%

5.039,23 5.039,23 0,00 0,00
0,15% 100,00%

949,19 949,19 0,00 0,00
12,71% 100,00%

81.876,40 81.876,40 0,00 0,00
19,09% 65,00% 35,00%

122.947,34 79.915,77 43.031,57 0,00
1,18% 60,00% 40,00%

7.582,06 0,00 4.549,24 3.032,82
1,24% 40,00% 60,00%

7.984,68 3.193,87 4.790,81 0,00
2,93% 100,00%

18.855,20 0,00 0,00 18.855,20
5,37% 30,00% 70,00%

34.564,83 0,00 10.369,45 24.195,38
1,48% 60,00% 40,00%

9.513,03 0,00 5.707,82 3.805,21
0,88% 20,00% 80,00%

5.656,99 0,00 1.131,40 4.525,59
2,36% 20,00% 80,00%

15.224,27 0,00 3.044,85 12.179,42
38,37% 40,00% 60,00%

247.169,64 0,00 98.867,86 148.301,78
6,86% 20,00% 80,00%

44.216,65 0,00 8.843,33 35.373,32
1,93% 100,00%

12.438,99 0,00 0,00 12.438,99
0,12% 100,00%

763,59 0,00 0,00 763,59
0,11% 100,00%

701,56 0,00 0,00 701,56

644.204,99

MENSAL 199.695,80 174.628,50 260.367,66

ACUM. 199.695,80 374.324,30 634.691,96

MENSAL 31,00% 27,11% 40,42%

ACUM. 31,00% 58,11% 98,52%

CREA/SP: 

DESEMBOLSO TOTAL DO MÊS (R$):

PERCENTUAL:

Câmara Municipal de Itatiba, 14 de outubro de 2022

Engº. Antonio Carmelito Marassatto
Engenheiro Civil

16 PAISAGISMO

16 LIMPEZA FINAL DA OBRA

TOTAL GERAL:

13 ESQUADRIAS

14 GUARDA CORPO E CORRIMÃO

15 PINTURA

10 REVESTIMENTO EM ARGAMASSA

11 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

12 PISO

07 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

08 PERGOLADO DE MADEIRA

09 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

04 ESTACAS

05 INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA

06 IMPERMEABILIZAÇÕES

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

02 ESCAVAÇÕES

03 DEMOLIÇÕES SEM REAPROVEITAMENTO

CÂMARA MUNICIPAL DE ITATIBA

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

OBRA: RESERVATÓRIO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS

ITEM DISCRIMINAÇÃO


