CAMARA MUNICIPAL DE ITATIBA

CRONOGRAMA FiSICO / FINANCEIRO

OBRA: RESERVATORIO DO SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA INCENDIOS

A TOTALDO ITEM | PRIMEIRO | SEGUNDO | TERCEIRO
ITEM DISCRIMINAGAO S MES MES MES
4,46% 100,00%
01 SERVIGOS PRELIMINARES
28.721,34 28.721,34 0,00 0,00
0,78% 100,00%
02 ESCAVAGOES
5.030,23 5.030,23 0,00 0,00
0,15% 100,00%
03 DEMOLIGOES SEM REAPROVEITAMENTO
949,19 949,19 0,00 0,00
12.71% 100,00%
04 ESTACAS
§1.876,40 §1.876,40 0,00 0,00
19,09% 65,00% 35,00%
05 INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA
122.947,34 79.915,77 43.031,57 0,00
1.18% 60,00% 40,00%
06 IMPERMEABILIZAGOES
7.582.06 0,00 4,549,324 3.032,82
1,24% 40,00% 60,00%
07 ALVENARIA DE VEDAGAO
7.084,68 3.193,87 4,790,81 0,00
2,93% 100,00%
08 PERGOLADO DE MADEIRA
18.855,20 0,00 0,00 18.855,20
5.37% 30,00% 70,00%
09 INSTALAGOES HIDRAULICAS
34564,83 0,00 10.369,45 24.195,38
1,48% 60,00% 40,00%
10 REVESTIMENTO EM ARGAMASSA
9.513,03 0,00 5.707.82 3.805,21
0,88% 20,00% 80,00%
11 INSTALAGOES ELETRICAS
5,656,909 0,00 1.131,40 452559
2,36% 20,00% 80,00%
12 PISO
15.224,57 0,00 3.044,85 12.179,42
38,37% 40,00% 60,00%
13 ESQUADRIAS
247.169,64 0,00 98.867,86 148.301,78
6,86% 20,00% 80,00%
14 GUARDA CORPO E CORRIMAO
44.316,65 0,00 §.843,33 35.373,32
1,93% 100,00%
15 PINTURA
12.438,99 0,00 0,00 12.438,99
0,12% 100,00%
16 PAISAGISMO
763,59 0,00 0,00 763,59
0,11% 100,00%
16 LIMPEZA FINAL DA OBRA
701,56 0,00 0,00 701,56
TOTAL GERAL: 644.204,99
MENSAL 199.695,80 174.628,50 | 260.367,66
DESEMBOLSO TOTAL DO MES (R$):
ACUM. 199.695,80 i 374.324,30 | 634.691,96
MENSAL 31,00% 27,11% 40,42%
PERCENTUAL:
ACUM. 31,00% 58,11% 98,52%
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